工事名	渡辺陽祐様邸新築工事	連絡先	
建設地	曽於市末吉町上町3丁目6-7.	住所	曽於市末吉町二之方5846番地1
最終工期	平成31年4月29日	施主様出席	御夫妻
堂領建築設計事務所	堂領	打合せ場所	現場

施主様　現場　ファイル

8回目

	平成31年 2月25日(月)		開始時刻 14:00 天気 雨	担当	図中番号
1	前週の仕事		中間検査2月19日合格		
2	今週の仕事		外壁		
3	天井板の決定		レッドパイン		
4	外壁色決定	KS162	KS162 大粒 付柱希望あり		
	外壁腰壁	EF9356			
5	鼻隠し、破風色決定		雨樋にそろえる		
6	雨樋の色		セキスイ シンチャ		
7	タイルの決定	玄関	Tig53 グレイ		
		ポーチ	)		
8	スタイルシェード	見積もり中	提示		
	予備室間仕切		一本溝		
	利室照明 (15)		3路で決定		
	外流し灯 (25)		(22)照明のSのところで3路		
	⑤3路スイッチ		予備室のスイッチをトイレスイッチと同じところに		
	② コンセント		ペンダントが2付く		
	松の梁		ニスを塗る		
	次回打合せ予定	平成31年	3月11日(月) 14:00(○)現場 ( )SR( )事務所		

終了時刻 3:07

上記の説明を受け確認しました。　施主様確認 渡辺陽祐

工事名	渡辺陽祐様邸新築工事	連絡先	
建設地	曽於市末吉町上町3丁目6-7	住所	曽於市末吉町二之方5846番地1
最終工期	平成31年4月29日	施主様出席	ご夫妻
堂領建築設計事務所	堂領	打合せ場所	現場
			施主様　現場　ファイル

8回目

	平成31年 2月25日(月)		開始時刻　14:00　天気　雨	担当	図中番号
1	前週の仕事		中間検査2月19日合格		
2	今週の仕事		外壁		
3	天井板の決定		レッドパイン	ヤマワ	
4	外壁色決定	KS162	KS162　大粒　　付け柱の希望有り	大高	
	外壁腰壁	EF9356			
5	鼻隠し、破風色決定		雨樋に揃える	大高	
6	雨樋の色		セキスイ　シンチャ	大洋	
7	タイルの決定	玄関	Tia　53　グレイ	土屋	
		ポーチ	Tia　53　グレイ		
8	スタイルシェード	見積もり中	見積書提示	EXIS	
9	子供部屋間仕切り		一本溝	仮屋	
10	電気工事の変更			フジ	
	⑮和室照明		3路で決定		
	㉕外流し照明		㉒照明スイッチのところで3路		
	⑤廊下照明3路スイッチ		子供部屋2のスイッチをトイレスイッチのところに		
	②2ヶ所ダウン照明		ペンダントか壁付に変更		
11	サクラの梁		ニス仕上げ	大高	
12	外構も同時進行したい				
	次回打合せ予定	平成31年	3月11日(月)　14:00　(○)現場　(　)SR(　)事務		

終了時刻　15:07

上記の説明を受け確認しました。　施主様確認　渡辺様サイン

H31.2.15 M
H31.2.25 M



【 平面図 1：100 】

H.31.2.25M

H.31.2.5E
請書1/10分
H.31.2.15