令和元年　7月　矢野基胤様邸　最終工期　令和元年8月3日　建設地：北諸県郡三股町大字蓼池字大原1808-5、-12

日付	曜日	全体	仮設	左官 土屋	大工 戸髙	サッシ 野々下	電気 大迫	水道 野元	塗装 相良	建具 上村	畳 田中	クロス KD	襖 —	設備 ヤマワ	設備 タカラ
1	月				内部										
2	火				↓										
3	水				↓										
4	木				↓										
5	金				↓										
6	土				↓										
7	日				↓										
8	月				↓										
9	火				↓										
10	水				完了										
11	木								内部						
12	金								↓						
13	土								↓						
14	日								完了						
15	月											クロス			
16	火			外部								↓			
17	水			↓								↓			
18	木			↓								↓			
19	金			↓								↓		器具搬入	
20	土			↓								完了			SK
21	日			完了											
22	月						器具付	器具付							
23	火						完了	完了							
24	水				デッキ					建付					
25	木				完了					完了					
26	金		養生撤去												
27	土		美装												
28	日														
29	月					網戸、調整					敷込				
30	火														
31	水	完了検査													
1	木														
2	金														
3	土	お引渡し													