工事名　加藤文章様邸新築工事　　連絡先　090-8621-*5*5
建設地　北諸県郡三股町新馬場35番12　　住所　北諸県郡三股町大字樺山4979-12番地
最終工期　令和元年9月20日　　施主様出席
堂領建築設計事務所　堂領　　打合せ場所　現場

No.4バッグ　　施主様　現場　ファイル

14回目

|  | 令和元年 7月6日(土) | 開始時刻 10：10 天気 くもり | 担当 | 図中番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前週の仕事 | 天井 |  |  |
| 2 | 今週の仕事 |  |  |  |
| 3 | 洗面台　図面提示 6/28 | ) C　図面通りの寸法でOK |  |  |
|  | 洗面台+水栓 |  |  |  |
| 4 | トイレ手洗いボウル　資料　お届け済 |  |  |  |
|  | トイレ手洗い水栓 |  |  |  |
| 5 | TV台は？ | 巾 9K　浮かす　扉付 |  |  |
| 6 | 机 | 両脇につける　2つに分けて |  |  |
| 7 | 子供部屋クローゼットの引出　2ヶ所 | 引出 3ケ |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 箱の中と下にコンセント |  |  |  |
|  |  | リビング角の照明は座は不要 |  |  |
|  | ストーブ置場 | 後程　又リカイ |  |  |
|  | 水栓 | ボウル　次回 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 次回打合せ予定　令和元年 | 7月13日(土) 13：00(○)現場 (　)SR(　)事務所 |  |  |

終了時刻　11：55

上記の説明を受け確認しました。　　施主様確認　加藤 文章

工事名　加藤文章様邸新築工事　　連絡先　090-8621-*5*5
建設地　北諸県郡三股町新馬場35番12　　住所　北諸県郡三股町大字樺山4979-12番地
最終工期　令和元年9月20日　　施主様出席　ご夫妻
堂領建築設計事務所　堂領　　打合せ場所　現場
No.4バッグ　返却あ　　施主様　現場　ファイル

14回目

| | 令和元年 7月6日（土） | 開始時刻　10:1 天気　くもり | | 担当 | 図中番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前週の仕事 | 天井 | | | |
| 2 | 今週の仕事 | 天井　収納　家具 | | | |
| 3 | 洗面台　図面提示 6/28 | C案図面通り　下記にて発注願います | | ヤマワ | |
| | 洗面台+水栓 | | | | |
| 4 | トイレ手洗いボウル　資料　お届け済 | 決まらず | | | |
| | トイレ手洗い水栓 | 決まらず | | | |
| 5 | TV台は？ | 下　床空き　幅9尺　扉3組6枚 | | 岩元 | |
| 6 | 机 | 西壁に付ける　2つに分けて | | 岩元 | |
| | | 机と出窓天板の間にコンセント2ヶ所 | | 大迫 | |
| 7 | 子供部屋クローゼットの引出 | 両開き収納　引出3 | | 岩元 | |
| | | 2本溝4枚建ち　引出3　左パイプ固定で2本 | | | |
| 3 | 洗面台マーベリーナカウンター | MB-500MS(1860)/S-2 | 1 | ヤマワ | |
| | 洗面器(オーバーカウンター式) | L-2149FCPR/BW1 | 2 | | |
| | 洗面器取り付け費 | SF-810SYU | 2 | | |
| | 吐水口　カクダイ | 184-002 | 2 | | |
| | 止水栓 | LF-3SV(380)K | 4 | | |
| | 排水金具 | LF-5SATU | 1 | | |
| | 水受タンク | BB-H2 | 2 | | |
| | 固定用ブラケット | MBF-616A | 3 | | |
| 8 | リビング南サッシ上の照明 | 壁には不要　ダウンライト(？)を検討 | | | |
| 9 | ストーブ置き場の後ろ壁 | サイディング+HCBで下地+シラス壁塗り | | | |
| 10 | 洗面台前の鏡 | 奥行100位の箱収納を作り　両開扉に鏡を付ける | | | |
| | | 中は可動棚 | | | |
| | | コンセントを　棚の中と　棚の下に3つ口を | | 大迫 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 次回打合せ予定　令和元年 | 7月13日（土）　13:00　(○)現場　(　)SR(　)事務所 | | | |

終了時刻　11:55

上記の説明を受け確認しました。　　施主様確認　加藤様サイン