


工事名 来住義和・朋美様邸新築工事 連絡先  
 建設地 都城市都原町1-1 住所  
 最終工期 平成 31年 7月 21日 施主様出席 御夫婦  
 堂領建築設計事務所 堂領 木之下 打合せ場所 現場  
 施主様 現場 ファイル


9回目

令和 元年 6月 9日(日)	開始時刻 9:00 天気 晴れ	担当	図中番号
1 前週の仕事	天井貼り、軒樋、足場解体		
2 今週の仕事	建具枠取付、壁下地、外部配管		
3 造り付家具、収納の決定	冷蔵庫は西側へ移動 カウンターは保留		
4 床の間材 見積りは	桧 5寸角		
床柱	材料:桧 寸法:5寸		
床前板 樺(ケヤキ)	色: ナチュラル		
床地板	地板: ナチュラル		
床縁	色: ナチュラル		
落掛	色: 無 → R壁		
仏間 神棚	床高=450		
建具金具	シルバー 鏡面仕上げ		
土間 建具はキャンセル			
次回打合せ予定	令和 元年 6月 23日(日) 9:00 現場		

終了時刻 10:15


上記の説明を受け確認しました。 施主様確認 施主様サイン






トイレカウンター



手洗い器 : NITTO CERA 釉彩ピンク KU-06 ￥35,000  
 水栓金具 : NITTO CERA Y721-211-13 ￥24,000





子供部屋押入1




子供部屋収納




主寝室 押入2



玄関ホール 東面



W I C 南面



奥行=約300

W I C 北面

