

工事名	隈田原様邸新築工事	連絡先	
建設地	北諸県郡三股町五本松19番2	住所	
最終工期	平成31年 8月 24日	施主様出席	御夫婦
堂領建築設計事務所	堂領 木之下	打合せ場所	現場
			施主様 現場 ファイル

9回目

	令和 元年 7月 6日(土)	開始時刻 10:15	天気 晴	担当	図中番号
1	前週の仕事	天井貼り			
2	今週の仕事	天井貼り、床貼り、外部給排水工事			
3	外部水栓柱の場所	リビング前デッキ 南側付近			
4	外構工事				
	外部給排水工事の為 ラフプラン				
5	和室 床の間の形状、材料	床柱、地袋は無 畳+90mmで床地板 3*6尺フラット			
6	玄関 飾り棚	左角から1100mmから600(内寸)mm幅の塗り壁 中央にFL+2000mmに蛍光灯タイプLEDにアクリルカバー			
	次回打合せ予定	令和 元年	7月 13日(土)	10:00 現場	

上記の説明を受け確認しました。

終了時刻 11:55
 施主様確認 施主様サイン

内寸
600

1,100

2,000


塗り壁



照明

塗り壁

玄関正面飾り



樺集成 (濃い色)

床の間